



PLAN DE ESTUDIO FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

MODULO	CONTENIDO
Contexto de la gerencia de Proyectos	<ul style="list-style-type: none"> • Ciclo de vida de los proyectos y estructuras organizacionales • Procesos de gestión de Proyectos.
Gestión de la Integración	<ul style="list-style-type: none"> • Acta de constitución • Que contiene un plan para la dirección del proyecto • Dirección y gestión de la ejecución • Monitoreo y control del trabajo • Control integrado de cambios
Gestión del Alcance	<ul style="list-style-type: none"> • Recopilación de requisitos • Definición del alcance • Creación de la EDT - WBS • Verificación y control del alcance
Gestión del Tiempo	<ul style="list-style-type: none"> • Definición y secuenciación de actividades • Estimación de recursos y duración de actividades • Desarrollo del cronograma y Ruta Crítica • Control del cronograma
Gestión de Costos	<ul style="list-style-type: none"> • Estimación de costos • Elaboración del presupuesto • Control de costos (Técnica de Valor ganado)

Gestión de Recursos Humanos

- Planificación del Recurso Humano
- Adquisición del equipo
- Desarrollar el equipo
- Gestión del equipo